
Pienjännite- ja keskijänniteverkon saneeraus 
Työkohde: Preiviiki Eskontie 
Urakoitsija: Mäkinen Tommi/VTEL 0447939938 
Tilaaja: Mäkinen Mika/PESV 0447012209 
Projektin arvioitu aikataulu: 1.1-30.11.2022

Pienjännite- ja keskijänniteverkon saneeraus 
Työkohde: Pihlava Halssinnokantie 
Urakoitsija: Mäkinen Tommi/VTEL 0447939938 
Tilaaja: Brander Janne/PESV 0447012260 
Projektin arvioitu aikataulu: 1.3-31.08.2022 

Kiinteistömuuntamon saneeraus 
Työkohde: M0490 Kaanaa Juhanintie 14A 
Urakoitsija: Myllykoski Jukka /Ravera 0447012206 
Tilaaja: Brander Janne/PESV 0447012260 
Projektin arvioitu aikataulu: 1.2-31.05.2022

Pienjännite- ja keskijänniteverkon saneeraus 
Työkohde:  
Urakoitsija: Mäkinen Tommi/VTEL 0447939938 
Tilaaja: Brander Janne/PESV 0447012260 
Projektin arvioitu aikataulu: 1.4-31.08.2022

Pienjännite- ja keskijänniteverkon saneeraus 
Työkohde: Preiviiki Rantakuja 
Urakoitsija: Mäkinen Tommi/VTEL 0447939938 
Tilaaja: Mäkinen Mika/PESV 0447012209 
Projektin arvioitu aikataulu: 1.1-30.11.2022

Pienjännite- ja keskijänniteverkon saneeraus 
Työkohde: Kuuminainen Langsannantie 
Urakoitsija: Kuusinen Matti/VTEL 0447939814 
Tilaaja: Mäkinen Mika/PESV 0447012209 
Projektin arvioitu aikataulu: 1.1-12.11.2022

Kiinteistömuuntamon saneeraus 
Työkohde: M0406 Uniluoto Kallontie 6 
Urakoitsija: Kuusinen Matti/VTEL 0447939814 
Tilaaja: Mäkinen Mika/PESV 0447012209 
Projektin arvioitu aikataulu: 1.1-31.03.2022

Kiinteistömuuntamon saneeraus 
Työkohde: M0389 Väinölä Outokummuntie 49 
Urakoitsija: Kuusinen Matti /VTEL 0447939814 
Tilaaja: Mäkinen Mika /PESV 0447012209 
Projektin arvioitu aikataulu: 1.1-31.03.2022

Pienjännite- ja keskijänniteverkon saneeraus 
Työkohde:  
Urakoitsija: Myllykoski Jukka/Ravera 0447012206 
Tilaaja: Mäkinen Mika/PESV 0447012209 
Projektin arvioitu aikataulu: 1.2-31.08.2022

Keskijänniteverkon saneeraus 
Työkohde: Pormestariluoto Pohjatuulentie 
Urakoitsija:  Myllykoski Jukka/Ravera 0447012206 
Tilaaja: Brander Janne/PESV 0447012260 
Projektin arvioitu aikataulu: 1.2-31.05.2022

Pienjännite ja keskijänniteverkon saneeraus 
Työkohde: Hyvelä Hyvelänraitti 
Urakoitsija: Myllykoski Jukka/Ravera 0447012206 
Tilaaja: Brander Janne/PESV 0447012260 
Projektin arvioitu aikataulu: 1.2-31.08.2022

Pienjännite- ja keskijänniteverkon saneeraus 
Työkohde:  
Urakoitsija: Mäkinen Tommi/VTEL 0447939938 
Tilaaja: Brander Janne/PESV 0447012260 
Projektin arvioitu aikataulu: 1.4-31.08.2022

Pienjännite ja keskijänniteverkon saneeraus 
Työkohde: Honkaluoto Honkaluodontie 
Urakoitsija: Myllykoski Jukka/Ravera 0447012206 
Tilaaja: Brander Janne/PESV 0447012260 
Projektin arvioitu aikataulu: 1.2-31.05.2022

Pienjännite ja keskijänniteverkon saneeraus 
Työkohde:  
Urakoitsija:  Myllykoski Jukka/Ravera 0447012206 
Tilaaja: Brander Janne/PESV 0447012260 
Projektin arvioitu aikataulu: 1.2-31.05.2022

Pienjännite ja keskijänniteverkon saneeraus 
Työkohde:  
Urakoitsija: Myllykoski Jukka/Ravera 0447012206 
Tilaaja: Mäkinen Mika/PESV 0447012209 
Projektin arvioitu aikataulu: 1.2-31.08.2022

Pienjännite ja keskijänniteverkon saneeraus 
Työkohde:  
Urakoitsija: Myllykoski Jukka/Ravera 0447012206 
Tilaaja: Mäkinen Mika/PESV 0447012209 
Projektin arvioitu aikataulu: 1.2-30.09.2022

Keskijänniteverkon saneeraus 
Työkohde:  
Urakoitsija:  Myllykoski Jukka/Ravera 0447012206 
Tilaaja: Mäkinen Mika/PESV 0447012209 
Projektin arvioitu aikataulu: 1.2-30.04.2022

Pienjännite- ja keskijänniteverkon saneeraus 
Työkohde:  
Urakoitsija: Mäkinen Tommi/VTEL 0447939938 
Tilaaja: Brander Janne/PESV 0447012260 
Projektin arvioitu aikataulu: 1.4-30.09.2022

Pienjänniteverkon rakennus 
Työkohde: Ahlainen Lauttakota 
Urakoitsija: Myllykoski Jukka/Ravera 0447012206 
Tilaaja: Mäkinen Mika/PESV 0447012209 
Projektin arvioitu aikataulu: 1.5-31.07.2022 

Pienjännite verkon saneeraus 
Työkohde:  
Urakoitsija:  Myllykoski Jukka/Ravera 0447012206 
Tilaaja: Brander Janne/PESV 0447012260 
Projektin arvioitu aikataulu: 1.2-31.04.2022

Keskijänniteverkon saneeraus 
Työkohde: E293 Toukari 
Urakoitsija: Myllykoski Jukka/Ravera 0447012206 
Tilaaja: Brander Janne/PESV 0447012260 
Projektin arvioitu aikataulu: 1.2-31.03.2022


