




Ahlainen
Joulukari
Ravera
Mika Mäkinen
14.4 - 16.6.2023

Lampaluoto
Väksintie
Ravera
Mika Mäkinen
12.4 - 31.9.2023

M0538
Pihlava
Suopuistonpolku 1
Voimatel
Mika Mäkinen
20.2 - 3.5.2023

M0537
Pihlava Pihlatie 12
Voimatel
Mika Mäkinen
25.3 - 31.5.2023

M0535
Pihlava Huokotie 3
Voimatel
Mika Mäkinen
23.2 - 28.3.2023

Kyläsaari
Rautavärentie
Ravera
Janne Brander
1.9 - 30.11.2023

Preiviki
Koulunmutka
Voimatel
Mika Mäkinen
20.2 - 31.10.2023

Makholma
Makholmantie
Voimatel
Mika Mäkinen
23.2 - 15.12.2023

Viasvesi
Viasvedentie
Ravera
Janne Brander
3.3 - 30.11.2023

Linsatja
Rapsitie
Ravera
Mika Mäkinen
2023

M0381
Pomestarinluoto
Purjeentie 5
Ravera
Janne Brander
3.4 - 30.6.2023

Hyvelä
Leppätie
Ravera
Janne Brander
18.1 - 30.6.2023

Tuulikyä
Parkkalantie
Ravera
Janne Brander
2.5 - 30.9.2023

M0045
Linna Valtakatu 7
Voimatel
Janne Brander
1.6 - 31.8.2023

M0547
5. OSA Isouskatu 10
Ravera
Janne Brander
3.4 - 15.5.2023

Kuuminainen
Pihlavaluodontie
Voimatel
Mika Mäkinen
1.1 - 31.11.2023



PORI
ENERGIA
SÄHKÖVERKOT OY

PL9 28100 Pori
Puhelin (02) 621 2233

Rakentamiskohteet 1/2 2023

Työnumero

Suunnitelman numero

Mittakaava
Lehti
Piiri
Suunn.
Tark.
Hyv.