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MÄÄRÄYS JAKELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 
 
 
 

Energiavirasto määrää sähkömarkkinalain (588/2013) 52 §:n 5 momentin nojalla: 
 

1 § 
 

Tätä määräystä sovelletaan sähkömarkkinalain 52 §:n mukaiseen sähkönjakeluverkon kehittä-

missuunnitelmaan. 
 

Tämä määräys kumoaa Energiaviraston 13 tammikuuta 2014 antaman määräyksen sähkönja-

keluverkon kehittämissuunnitelmasta (dnro 823/002/2013). 
 

2 § 
 

Sähkönjakeluverkon haltijan tulee muodostaa yhtenäinen jakeluverkon kehittämissuunnitelma, 
jossa annetaan vähintään tämän määräyksen liitteiden 1-7 mukaiset tiedot jäsenneltynä liittei-
den rakenteen mukaisesti. Kehittämissuunnitelma on julkaistava verkonhaltijan Internetsivuilla. 

 
3 § 

 
Jakeluverkonhaltijan on kuultava asiaankuuluvia verkon käyttäjiä ja kantaverkon ja suurjännit-

teisen jakeluverkon haltijoita kehittämissuunnitelmasta. 
 

Asiaankuuluviksi verkon käyttäjiksi katsotaan verkonhaltijan jakeluverkon käyttäjät. Verkon 

käyttäjien kuulemisen on kestettävä vähintään yhden kuukauden ajan. 
 

4 § 
 

Kuulemisen tulokset on julkaistava yhdessä kehittämissuunnitelman kanssa verkonhaltijan in-
ternetsivuilla. Kuulemisessa ja kehittämissuunnitelman julkaisemisessa on huomioitava asiaan 
kuuluvien verkon käyttäjien tasapuolinen kohtelu suunnitelman saatavuudessa ja siitä lausumi-
sessa. 

 
Jakeluverkon kehittämisen on perustuttava avoimeen jakeluverkon kehittämissuunnitelmaan. 
Kehittämissuunnitelman julkaisussa muun muassa kuulemisen yhteydessä on otettava huomi-
oon salassapidosta annetut säädökset, joiden mukaan esimerkiksi turvallisuutta ja varautumista 
koskevat tiedot voivat olla salassa pidettäviä. Edellä mainittujen tietojen ohella liikesalaisuudet 
voivat olla salassa pidettäviä. 

 
 

5 § 
 

Kehittämissuunnitelma yhdessä kuulemisen tulosten kanssa toimitetaan sähköisesti Energiavi-
raston valvontatietojärjestelmään tai muulla Energiaviraston ilmoittamalla tavalla. 

 
6 § 

 
Sähkönjakeluverkon haltijan tulee toimittaa jakeluverkon kehittämissuunnitelma Energiaviras-

tolle viimeistään 30. päivänä kesäkuuta 2022 ja tästä alkaen kahden 
 



 
 
 

kalenterivuoden välein viimeistään 30. päivänä kesäkuuta kyseisenä toimittamisvuotena. 
 

Jos kehittämissuunnitelmaan tehdään olennaisia muutoksia, päivitetty kehittämissuunnitelma 
sekä perustelut päivitystarpeille tulee toimittaa Energiavirastoon viivytyksettä. 

 
7 § 

 
Kehittämissuunnitelman sekä siinä esitettävien ratkaisujen on perustuttava ennusteeseen säh-

könjakeluun vaikuttavan toimintaympäristön muutoksista. 
 

8 § 
 

Kehittämissuunnitelmaan on sisällytettävä asianmukaiset vertailut jakeluverkon kehittämistoi-
mien kustannustehokkuudesta. Suunnitelman kustannusvertailut tulee tehdä ominaispiirteiltään 
yhteneville sähkönjakeluverkon kehittämisvyöhykkeille, jotka verkonhaltijan on määriteltävä. 

 
9 § 

 
Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmassa tulee kuvata sähkömarkkinalain 51 ja 119 §:ssä 
säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi tehtävät toimenpiteet yleisellä tasolla 119 §:n tarkoitta-
man siirtymäajan jäljellä olevina vuosina. Toiminnan laatuvaatimusten täyttämiseksi tehdyt kor-
vaus ja ylläpitoinvestoinnit on raportoitava vuodesta 2014 alkaen. 

 
Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmassa tulee esittää yksityiskohtaisemmin sähkömark-
kinalain 51 ja 119 §:ssä säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi tehtävät toimenpiteet suunnitel-
man toimittamisvuotena ja sitä seuraavana kalenterivuotena. 

 
Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmassa tulee raportoida yksityiskohtaiset sähkömarkki-
nalain 51 ja 119 §:ssä säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi tehdyt toimenpiteet kahden edel-
lisen kalenterivuoden aikana. Toimenpiteitä on verrattava edellisessä kehittämissuunnitel-
massa kuvattuihin kyseisten vuosien toimenpiteisiin. Jos toteutuneet toimenpiteet ovat olennai-
sesti poikenneet suunnitelluista toimenpiteistä, poikkeamien syyt on perusteltava. 

 
10 § 

 
Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmassa tulee esittää suunnitelma keskeisistä jakelu-
verkkoinvestoinneista, jotka ovat tarpeen jakeluverkon siirtokapasiteetin ylläpitämiseksi sekä 
uuden sähköntuotantokapasiteetin ja uusien kuormien liittämiseksi jakeluverkkoon seuraavan 
kymmenen vuoden kuluessa sekä suunnitelma joustopalveluiden ja muiden vaihtoehtoisten re-
surssien käyttämisestä vaihtoehtona jakeluverkon siirtokapasiteetin laajentamiselle. 

 
11 § 

 
Energiavirasto voi antaa tämän määräyksen soveltamisesta tarkentavia ohjeita kirjallisesti tai 

muuttaa tätä määräystä uudella määräyksellä. 

 
12 § 

 
Tämä määräys tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2022 ja on voimassa toistaiseksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIITTEET: 
 

LIITE 1: Sähkönjakeluverkon strateginen ennuste toimintaympäristön muutoksista 
 

LIITE 2: Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelman lähtökohdat 
 

LIITE 3: Sähkönjakeluverkon kehittämisvyöhykkeillä käytettävien ratkaisujen kustannusver-

tailu 
 

LIITE 4: Pitkän tähtäimen suunnitelma 
 

LIITE 5: Sähkönjakeluverkon kehittämistoimenpiteet kuluvan ja seuraavan vuoden aikana 
 

LIITE 6: Sähkönjakeluverkon kehittämistoimenpiteet kahden edellisen vuoden aikana 
 
 
 
 



 
LIITE 1 – Sähkönjakeluverkon strateginen ennuste toimintaympäristön muutoksista 
 
Sähkönjakeluverkon haltijan on tehtävä suunnitelma jakeluverkon siirtokapasiteetin ylläpitämiseksi sekä uu-
den sähköntuotantokapasiteetin ja uusien kuormien liittämiseksi. Lisäksi verkonhaltijan on kehitettävä jakelu-
verkkoaan kustannustehokkaasti. Näitä varten verkonhaltijan tulee tehdä perusteltu strateginen ennuste toi-
mintaympäristön muutoksista, jotka vaikuttavat siihen, kuinka verkon kehittämistä suunnitellaan ja toteutetaan. 
 
1. Miten sähkönjakeluverkon haltijan ennusteen mukaan seuraavat numeeriset tekijät kehittyvät sähkönja-

keluverkon haltijan toiminta-alueella seuraavan kymmenen vuoden aikana verrattuna toimittamisvuoden 
alun tilanteeseen? 

 
 

              Nykytila 
(n) 

Ennuste 
(n+10 vuotta)         

a. Verkkoalueella siirretty energia, MWh     
i. Verkkopalveluasiakkaille siirretty energia 921 271 1 620 000 
ii. Verkkopalveluasiakkailta vastaanotettu energia 388 251 770 000 

b. Käyttöpaikkojen määrä, kpl 54 119 52 000 
c. Hajautettu tuotanto     

i. Yhteenlaskettu nimellisteho, kW     
a) SJ-verkkoon liitetty 194 000 322 000 
b) KJ-verkkoon liitetty 28 000 45 000 
c) PJ-verkkoon liitetty 16 000 20 000 

ii. Kappalemäärä, kpl     
a) SJ-verkkoon liitetty 4 6 
b) KJ-verkkoon liitetty 13 16 
c) PJ-verkkoon liitetty 1 690 2 100 

d. Sähköisen liikenteen julkiseen lataukseen käytettävien liittymien määrä, kpl 22 60 
 
 
2. Miten ja mihin perustuen sähkönjakeluverkon haltija on luonut ennusteen ja miten muutoksien todennä-

köisyyttä on arvioitu? 
 

Verkkoalueella verkkopalveluasiakkaille siirretty ennustettu energiamäärä on arvio, joka perustuu nykyis-

ten verkkopalveluasiakkaiden sähkönkäytön ennakoituun kehitykseen sekä tulevaisuudessa verkkoon lii-

tettävien uusien verkkopalveluasiakkaiden sähkönkulutukseen. Ennusteessa huomioidaan muun muassa 

väestökehitystä, rakentamisen ja aluekehityksen suunnitelmia ja ennusteita, muutoksia lämmitystavoissa 

ja energiatehokkuudessa, sähköisen liikenteen kasvua sekä hajautetun sähköntuotannon lisääntymistä ja 

näiden vaikutuksia verkossa siirrettyyn sähkön määrään. Pori Energia Sähköverkot teki myös vuoden 

2024 aikana vihreän siirtymän vaikutusten analysointia yhdessä ulkopuolisen konsultin kanssa, jossa 

määritettiin eri kasvuskenaarioita sähkönkulutuksen kasvulle vuoteen 2040 saakka ja sitä kautta arvoitiin 

tarvittavia sähköverkkoinvestointeja.  

 

Porin kaupungin strategian mukaisesti kaupunki edistää aktiivisesti yritystoiminnan ja investointien sijoit-

tumista Porin seudulle. Tonttituotanto, vesi- ja energiapalvelut, tietoliikenneyhteydet ja liikenneyhteydet 

sekä osaavan työvoiman saatavuus voivat houkutella alueelle uusia teollisia investointeja. Mahdollisia 

kasvutoimialoja ovat esimerkiksi datakeskustoiminta, kiertotalous, merituulivoima, vetytalous sekä tekno-

logiametallit.  

 



Seuraavan kymmenen vuoden aikana sähkön tuotannon arvioidaan kasvavan erityisesti aurinko- ja tuuli-

voimatuotannon lisääntymisen myötä sähkönkulutuksen kasvun tuodessa investointitarpeita sähköntuo-

tantoon.  

  

Sähkön varastointi on kasvanut vuosien 2025 ja 2026 aikana merkittävästi ja myös uusia kaupallisen te-

holuokan suuria energiavarastohankkeita on verkkoalueella selvityksessä.   

  

Sähköisen liikenteen kasvu lisää jatkossakin liikenteen sähkönkulutusta. Liikenteen kansallisten suunni-

telmien mukainen sähköistymisen kehittyminen edellyttää verkkoalueella kattavamman latausverkon ra-

kentamista ja sitä kautta jakeluverkon kapasiteetin kasvattamista.  

 

 

3. Miten sähkönjakeluverkon haltija on arvioinut sähkömarkkinalain 51 § tarkoittamien sääilmiöiden to-

dennäköisyyttä ja muuttuvan ilmaston vaikutusta vastuualueensa sähkönjakeluun? 

 
Suomen ilmastopaneelin raportin mukaan Satakunnassa ilmastonmuutoksen vaikutukset ilmenevät eri-

tyisesti lisääntyvänä sää- ja vesiolojen vaihteluna sekä sään ääri-ilmiöiden yleistymisenä. Sateiden arvi-

oidaan runsastuvan, mikä kasvattaa valunnan määrää ja lisää tulvavahinkojen riskiä. Myrskyt ja voimak-

kaat tuulet voivat lisäksi heikentää sähkön toimitusvarmuutta ja häiritä tietoliikenneyhteyksiä. Näiden ris-

kien hallitsemiseksi Satakunnassa on toteutettu laajamittaisia maakaapelointeja sähkönjakelun toiminta-

varmuuden parantamiseksi.  

 

Pori Energia Oy osallistuu Porin kaupungin koordinoimiin hulevesityöryhmään ja patoturvallisuustyöryh-

mään, jotka käsittelevät muuttuvien ilmasto-olosuhteiden, kuten sateisten talvien sekä kuivien ja rankka-

sateiden sävyttämien kesien, aiheuttamia haasteita. Ilmastopaneelin suositusten mukaisesti Pori Ener-

gia Sähköverkot keskittyy sähkönjakelun toimitusvarmuuden turvaamiseen ensisijaisesti sähköver-

kon maakaapeloinnin avulla.  

 

4. Mitä muita verkon kehittämiseen vaikuttavia ennustettavia muutoksia toimintaympäristössä odotetaan 

tapahtuvan seuraavan kymmenen vuoden aikana? 

 

Sähköverkon toimintaympäristö muuttuu nopeasti, ja kehitykseen vaikuttavat samanaikaisesti uusiutuvan 

energian lisääntyminen, sähköisen liikenteen kasvu, datakeskusten yleistyminen, digitalisaatio sekä il-

mastonmuutoksen aiheuttamat sääilmiöt. Nämä tekijät kasvattavat verkon kapasiteetti- ja toimitusvar-

muusvaatimuksia sekä edellyttävät merkittäviä investointeja sähköverkon vahvistamiseen ja modernisoin-

tiin.  

 

Uusiutuvan energian, kuten aurinko- ja tuulivoiman, kasvu lisää tuotannon vaihtelua ja muodostaa uusia 

vaatimuksia verkon joustolle. Sähköautojen määrän kasvu lisää kulutushuippuja ja edellyttää älykkään 

latausinfrastruktuurin rakentamista. Datakeskusten liityntätarpeet ovat huomattavan suuria, ja niiden ta-

sainen, korkea kuormitus edellyttää verkon kapasiteetin merkittävää vahvistamista ja erittäin korkeaa toi-

mitusvarmuutta.  

 
Digitalisaation ja automaation edistyminen lisää tarvetta älyverkkoteknologioille ja kyberturvallisille järjes-

telmille. Kyberturvallisuus on tunnistettu jakeluverkkotoimintaan liittyväksi merkittäväksi riskiksi, jolla voi 

olla vaikutuksia verkon toimintavarmuuteen. Kyberturvallisuus muodostaa olennaisen osan sähkönjakelun 

toimitusvarmuuden ja huoltovarmuuden kokonaisuutta. Kyberturvallisuusnäkökohdat otetaan huomioon 



sekä järjestelmähankintoja koskevassa päätöksenteossa että yhtiön operatiivisessa toiminnassa. Ilmas-

tonmuutoksen aiheuttamat myrskyt, rankkasateet ja tulvat korostavat rakenteellisen varautumisen ja maa-

kaapeloinnin merkitystä.  

 
 
 
LIITE 2 – Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelman lähtökohdat 
 
Liitteessä 2 määritellään verkon ja sen toimintaympäristön ominaispiirteiden samankaltaisuuteen perustuvat 
sähkönjakeluverkon kehittämisvyöhykkeet, joille verkon kehittämistoimenpiteet kuvataan. 

 
Verkonhaltijan on liitteen 1 strateginen ennuste huomioiden esitettävä kehittämisvyöhykkeittäin strategia, jolla 

verkonhaltija aikoo kustannustehokkaasti: 
 

1) täyttää sähkömarkkinalain 51 §:ssä asetetut velvoitteet toiminnan laatuvaatimuksista 
 

2) hyödyntää joustopalveluita osana jakeluverkon tehokasta ja varmaa käyttöä sekä 
 

3) selvittää ja hyödyntää vaihtoehtoisia tapoja varmistaa jakeluverkon riittävä kapasiteetti. 
 
 
Suunnitelma on jaettava kehittämisvyöhykkeisiin. Verkonhaltija määrittää vastuualueeltaan verkkorakenteen, 
maantieteellisen sijainnin tai muiden ominaispiirteiden perusteella yhtenevät kehittämisvyöhykkeet. Mikäli ver-
konhaltija ei määrittele vastuualueeltaan kehittämisvyöhykkeitä, suunnitelma on esitettävä koskien vähintään 
jokaista sähkömarkkinalain 51 §:n tarkoittamaa laatuvaatimustasoa. Tällöin kehittämisvyöhykkeinä sovelle-
taan alueita, joilla on voimassa: 
 
 

i. 6 h laatuvaatimus, 
 

ii. 36 h laatuvaatimus tai 
 

iii. sähkömarkkinalain 51 §:n 2 momentin tarkoittamaa paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatu-

vaatimustasoa, mikäli määritetty. 

 
 
Mikäli verkon tai toimintaympäristön ominaispiirteet edellyttävät, suunnitelma on jaettava kehittämisvyöhykkei-
siin eli pienempiin tarkasteltaviin kokonaisuuksiin. Jokaiselle määritetylle kehittämisvyöhykkeelle esitetään pe-
rusteltu suunnitelma kustannusvertailuineen. 
 
Huom 1: Kehittämisvyöhyke voidaan määrittää myös riippumatta laatuvaatimustasosta, eli verkonhaltija voi 
halutessaan sisällyttää yhdelle kehittämisvyöhykkeelle verkonosia sekä asemakaava-alueelta että sen ulko-
puolelta. 
 
Huom 2: Jokaisen verkonosan on kuuluttava johonkin verkonhaltijan määrittämään kehittämisvyöhykkeeseen 
ja kukin verkonosa voi kuulua vain yhdelle kehittämisvyöhykkeelle. Kehittämisvyöhykkeet eivät voi olla pääl-
lekkäisiä. 
 
Esimerkki: Verkonhaltija A:lla on laaja taajaman ulkopuolinen alue, jonka sijoitusympäristö ja topologia muo-
dostuvat kyläkeskittymiä yhdistävistä runkojohdoista ja harvaa asutusta palvelevista haarajohdoista. Kustan-
nustehokkuuden perustelemisen kannalta on perusteltua jakaa 36 h alueella sijaitsevien johtojen uusimis- ja 
ylläpitostrategia käyttötarkoituksensa mukaisiin kehittämisvyöhykkeisiin: 1) 36 h alueella sijaitsevat runkojoh-
dot ja 2) 36 h alueella sijaitsevat haarajohdot. 



 
A) Sähkönjakeluverkon kehittämisvyöhykkeiden määrittely 

 
 
1. Kuinka moneen kehittämisvyöhykkeeseen verkonhaltija jakaa vastuualueensa, jotta kustannustehok-

kuus ja toimenpiteet voidaan riittävällä tarkkuudella perustella? 

 

Verkonhaltija on jakanut vastuualueensa kolmeen vyöhykkeeseen: 

 

1. Asemakaava-alueet 

2. Asemakaava-alueen ulkopuoliset alueet 

3. Saaret, joihin ei ole tieyhteyttä 

 

2. Mihin kehittämisvyöhykkeiden jaottelu perustuu? 
 
Toimitusvarmuusvaatimuksen mukaiseen aluejakoon:  
o 6 h (asemakaava-alue)  
o 36 h (asemakaava-alueen ulkopuoliset alueet) ja 
o 168 h (saarikohteet, joihin ei ole tieyhteyttä). 

 
3. Jokaiselle kehittämisvyöhykkeelle on annettava sanallinen kuvaus seuraavista tekijöistä: 
 

a. Millaiset tekniset ominaispiirteet tai topologiset ratkaisut ovat kehittämisvyöhykkeelle tyypillisiä? 

 

Asemakaava-alueella lyhyet etäisyydet, rengasverkko, suuri muuntajakoko ja paljon maakaapeli-

verkkoa. 

 

Asemakaava-alueen ulkopuolisilla alueilla pitkät etäisyydet, pienet muuntajakoneet ja satelliittimuun-

tamot. 

 

Saarikohteissa merikaapelien käyttö. Tapauskohtaisesti PJ-verkkoa rakennetaan ilmaan kallioisilla 

saarilla. 

 
 

b. Millaiset käyttöpaikat tai sähkönkäytön erityistarpeet ovat kehittämisvyöhykkeellä ominaisia? 

 

Saaret: pienet kulutukset, kulutus painottuu kesäaikaan. 

Asemakaava-alueen ulkopuoliset alueet: pääosin pienehköä kulutusta. 

Asemakaava-alue: paljon keskeytyskriittisiä asiakkaita. 

 
c. Millainen sijoitusympäristö, maaperä tai muut sähköverkon ratkaisuun oleellisesti vaikuttavat ympä-

ristötekijät ovat tyypillisiä kehittämisvyöhykkeellä? 

 

Saaret: kallioinen maaperä ja vesistö. Nämä erityispiirteet ovat nähtävissä Porin kaupungin sähköi-

sessä karttapalvelussa (avoin aineisto), Google Mapsissa sekä CLC-aineistossa. 

 

Asemakaava-alueen ulkopuoliset alueet: peltomainen/metsäinen toimintaympäristö, yksityisiä 

maanomistajia. Nämä erityispiirteet ovat nähtävissä Porin kaupungin sähköisessä karttapalvelussa 

(avoin aineisto) sekä CLC-aineistossa.  

 

Asemakaava-alue: verkonrakentaminen haastavaa olemassa olevan infran, tiiviin rakentamisen ja 

vilkkaan liikenteen takia. Nämä erityispiirteet ovat nähtävissä Porin kaupungin sähköisessä karttapal-

velussa (avoin aineisto), Google Mapsissa sekä CLC-aineistossa. 



 
 

d. Miten liitteessä 1 kuvattu ennuste toimintaympäristön muutoksista vaikuttaa kehittämisvyöhykkeellä? 

 

Saaret eivät kehity muiden vyöhykkeiden tavoin, vaan pysyvät pääsääntöisesti ennallaan. Sähkön 

kulutuksen arvioidaan olevan jatkossakin vähäistä. 

 

Kaavoitus edistyy asemakaava-alueen ulkopuolisilla alueilla ja sen mukana asukastiheys kasvaa ja 

palvelut lisääntyvät. 

 

Asemakaava-alue tiivistyy ja laajenee. Verkonrakentaminen tulee haastavammaksi ja kalliimmaksi. 

 
 
4. Jokaiselle kehittämisvyöhykkeelle on annettava seuraavat numeeriset perustiedot sekä verkkoa kuvaa-

vat luvut: 

 
 

a. Kehittämisvyöhykkeellä olevan verkoston 
 

i. Keski-ikä  
 

1. Asemakaava-alueet 20,879 
2. Asemakaava-alueen ulkopuoliset 18,426  
3. Saaret, joihin ei ole tietä 20,685  

 
ii. Keskimääräinen tekninen pitoaika 

 
1. Asemakaava-alueet 45,555  
2. Asemakaava-alueen ulkopuoliset 48,407  
3. Saaret, joihin ei ole tietä 48,296  

 
b. Kuinka paljon kehittämisvyöhykkeen eri jännitetasoilla on sähkönjakeluverkkoa, kilometriä 

 

 PJ KJ 
1. Asemakaava-alueet 1524  473  
2. Asemakaava-alueen ulkopuoliset 920  502  
3. Saaret, joihin ei ole tietä 109  26  

 
 

c. Kuinka suuri osa kehittämisvyöhykkeen sähkönjakeluverkosta eri jännitetasoilla täyttää sähkönjake-

luverkon toiminnan laatuvaatimukset, kilometriä 
 

 PJ KJ 
1. Asemakaava-alueet 1503  431  
2. Asemakaava-alueen ulkopuoliset 608  289  
3. Saaret, joihin ei ole tietä 61  20  

 
d. Kuinka paljon verkonhaltijalla on liittymiä kehittämisvyöhykkeellä, kappaletta 

 
i. Asemakaava-alueella 17 324 kpl 

 
ii. Asemakaava-alueen ulkopuolella 5 720 kpl 

 
iii. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa 552 kpl 



 
e. Kuinka paljon kehittämisvyöhykkeellä sijaitsee sähkön käyttöpaikkoja, kappaletta 

 
i. Asemakaava-alueella 47 570 kpl 

 
ii. Asemakaava-alueen ulkopuolella 5 991 kpl 

 
iii. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa 558 kpl 

 
f. Kuinka moni kehittämisvyöhykkeellä sijaitsevista sähkön käyttöpaikoista on sähkönjakeluverkon toi-

minnan laatuvaatimukset täyttävän sähkönjakeluverkon piirissä, kappaletta 
 

i. Asemakaava-alueella 48 001 kpl 
 

ii. Asemakaava-alueen ulkopuolella 2 393 kpl 
 

iii. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa 14 kpl 
 
g. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on maakaapelia, kilometriä 

 

 PJ KJ 
1. Asemakaava-alueet 1503  431  
2. Asemakaava-alueen ulkopuoliset 608  289  
3. Saaret, joihin ei ole tietä 61  20  

 
h. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on ilmajohtoja, jotka sijaitsevat metsässä, kilometriä 

 

  PJ KJ 
1. Asemakaava-alueet 1  4  
2. Asemakaava-alueen ulkopuoliset 58  41  
3. Saaret, joihin ei ole tietä 28  4  

 
i. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on teiden varsilla sijaitsevia ilmajohtoja, joiden toisella puolella on 

metsää, kilometriä 
 

  PJ KJ 
1. Asemakaava-alueet 2  3  
2. Asemakaava-alueen ulkopuoliset 87  37  
3. Saaret, joihin ei ole tietä 0  0  

 
j. Kuinka paljon eri jännitetasoilla on laatuvaatimukset täyttävää ilmajohtoa, kilometriä 

 

 PJ KJ 
1. Asemakaava-alueet 0  0  
2. Asemakaava-alueen ulkopuoliset 0  0  
3. Saaret, joihin ei ole tietä 0  0  



B) Sähkönjakeluverkon kehittämisvyöhykkeellä sijaitsevan verkon kehittämisstrategia 
 

1.  Mitkä ovat suunnittelukriteerit, joilla katsotaan täytettävän toiminnan laatuvaatimukset? 
 

a. 6 h laatuvaatimus  
Vain maakaapelia. 
 
b. 36 h laatuvaatimus  
Asemakaava-alueen ulkopuolella keski- ja pienjänniteverkon kehittämistoimenpiteet keskittyvät 
nykyisin siihen, että verkkoja siirretään yhä enemmän ilmajohtotekniikasta maakaapelitekniikkaan 
ja johtoreittejä siirretään tienvarsiin. Keskijänniteverkon rakenne toteutetaan useilla alueilla siten, 
että se sisältää rengassyöttömahdollisuuden. 
 
c. sähkömarkkinalain 51 §:n 2 momentin tarkoittama paikallisiin olosuhteisiin perustuva  
laatuvaatimustaso, mikäli määritetty  
Tapauskohtaisesti maakaapeli/ilmajohto.  
 
 

2. Miten seuraavat erityispiirteet on huomioitu verkon kehittämisessä? 
 

a. Yhteisrakentaminen ja yhteydet muiden verkonhaltijoiden verkkoihin  
Porissa toimii SURAKO, joka on suunnittelun, rakentamisen koordinointiryhmä. SURAKOssa 
koordinoidaan kaikkien alueen infrarakentajien toimet.  
Verkkotieto.fi ilmoitetaan merkittävimmän rakennuskohteet. Naapuriverkkoyhtiöiden kanssa yllä-
pidetään aktiivisesti varayhteyssopimuksia ja päivitetään säännöllisesti varayhteystarpeita 
 
b. Joustopalvelut, erityisesti vaihtoehtona perinteisille investoinneille  
Seurataan aktiivisesti valtakunnallista joustopalveluiden kehittämistyötä. Tällä hetkellä markki-
naehtoisia joustopalveluita ei ole tarjolla yhtiön jakelualueella. 
 
c. Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset kohteet  
Yhteiskunnan kannalta kriittiset kohteet on kartoitettu yhdistämällä lainsäädännön määrittelemät 
kriittiset sähkönkäyttöpaikat, viranomaisohjeet ja yhtiön omat verkko- sekä asiakastiedot paikka-
tietopohjaiseksi kokonaisuudeksi. Tämä työ perustuu erityisesti valtioneuvoston asetukseen 
kriittisistä sähkönkäyttöpaikoista. Ko. kohteiden sähkönsaanti pyritään varmistamaan rengasyh-
teyksin.  
 
d. Energiatehokkuustoimenpiteet, erityisesti vaihtoehtona siirtokapasiteetin laajentamiselle  
Verkonhaltija soveltaa verkon suunnittelussa ja investointipäätöksissä energiatehokkuus ensin -
periaatetta siten, että ennen siirtokapasiteetin laajentamista arvioidaan aina kustannustehokkaat 
energiatehokkuustoimenpiteet, kuten verkon käyttötoiminnan optimointi ja tekniset ratkaisut 
(esim. kaapelien poikkipinnat, komponenttivalinnat, jännitetason optimointi, ilmalämpöpumput ja 
ledivalot sähköasemille, jakorajojen optimointi) häviöiden vähentämiseksi. Näillä toimilla voidaan 
pienentää huipputehotarvetta, vähentää siirtohäviöitä ja lykätä verkon vahvistamistarpeita, mikä 
parantaa verkon varmaa ja tehokasta käyttöä sekä tukee taloudellisesti ja teknisesti perusteltua 
verkon kehittämistä. 
 

3. Verkon elinkaarikustannusten laskenta kehittämisvyöhykkeellä  
 
a. Miten elinkaarikustannusten tekijät määritetään?  
 
Investointeihin lasketaan verkon suunnittelusta ja rakentamisesta aiheutuvat välittömät työ- ja 
materiaalikustannukset käyttöönottovuoden rahanarvossa. Operatiivisesta toiminnasta aiheutu-
viin kustannuksiin lasketaan säännöllisistä tarkastuksista ja viankorjauksesta aiheutuvat kustan-
nukset. Keskeytyksistä aiheutunut haitta lasketaan Energiaviraston KAH-arvoilla käyttöpaikka-
kohtaisesti.  



 
b. Miten yhteisrakentaminen ja yhteydet muiden verkonhaltijoiden verkkoihin huomioidaan  
elinkaarikustannusten laskennassa?  
 
Yhteisrakentamisen edut näkyvät projektikohtaisessa kustannuslaskennassa esim. yhteis-
kaivuussa tuleva kustannushyöty hyvitetään projektille.  
 
c. Miten ajantasaisten kehittyneiden verkostoratkaisujen, kuten sähkövarastojen tai tasasähkö-
tekniikan hyödyntäminen huomioidaan elinkaarikustannusten laskennassa?  
 

Tällä hetkellä seuraamme markkinoiden kehittymistä.  
 

4. Miten elinkaarikustannusten toteumaa seurataan ja miten kustannusten kehittyminen vaikuttaa suunnitte-
luperiaatteiden tarkistamiseen? 

 
Verkkotieto-, mittaustieto- ja kunnossapitojärjestelmillä seurataan elinkaarikustannusten toteumaa. Ennen 
ja jälkeen investointien seurataan kustannuksia, joiden perusteella suunnitteluperiaatteita tarkistetaan.  
 

 
 



LIITE 3 – Sähkönjakeluverkon kehittämisvyöhykkeillä käytettävien ratkaisujen kustannusvertailu 
 
 
Liitteessä 3 verkonhaltija kuvaa strategiasta johdetut vastuualueelleen soveltuvat pääsääntöiset verkon kehit-
tämisratkaisut kehittämisvyöhykkeittäin ja esittää kehittämisratkaisuille kustannusvertailut. Kustannusvertai-
luilla osoitetaan valitun ratkaisun kustannustehokkuus. Vertailussa on huomioitava kaikki teknisesti sovellet-
tavissa olevat ratkaisut. 
 
1. Käytettävät ratkaisut kehittämisvyöhykkeellä 
 

a. Mitkä seuraavista sähkönjakelurakenteista, menetelmistä ja vaihtoehtoisista ratkaisuista on huomioitu 
verkonhaltijan keinovalikoimassa kapasiteetti- ja toimitusvarmuustarpeiden täyttämisessä kehittämis-
vyöhykkeellä? 

 
 Maakaapeli  

 Päällystetty avojohto  
 

Ratkaisujen katsotaan sisältävän ajantasaiset verkon suojaus-, automaatio- ja hallintajärjestelmät. 
Tavanomaisesta merkittävästi poikkeavan esim. suojaus-, automaatio- tai energiahallintaratkaisun 
ominaisuudet kustannuksineen ja kustannushyötyineen voidaan kuvata muissa rakenteissa ja rat-
kaisuissa. 
 
 

b. Millaisella perusteella ratkaisu on jätetty pois vertailusta? Mikäli pois jättämistä ei voida perustella pa-
kottavalla syyllä, ratkaisun käyttämiselle on tehtävä kustannusvertailu. Pakottavia syitä voivat olla 
esim.: 
i. Lain asettama laatuvaatimustaso tai tätä tiukemmat erityisvaatimukset (esim. keskeytyskriittiset 
käyttöpaikat)  
ii. Kaavoituksen pakottamat valinnat (esim. kaupungin ydinkeskustan tilankäyttö)  
iii. Muu perusteltava syy 
 
Asemakaava-alue 
PESV ei käytä KJ- ja PJ-avojohtoja, ilmakaapeleita eikä levennettyä johtokatua. Maakaapeliverkko 
täyttää ainoana teknisenä toteutustapana lain asettaman vaatimustason koskien etenkin keskey-
tyskriittisiä käyttöpaikkoja ja kaavoituksen asettamia vaatimuksia. 
 
Teknisistä ratkaisuvaihtoehdoista sähkövarastoa ei nähdä järkevänä investointina asemakaava-alu-
eella, koska keskeytyskustannukset ovat maakaapeloinnin takia alhaiset eikä asemakaava-alueella 
ole sellaisia ilmajohtoverkon haaroja, joihin PESV katsoo sähkövaraston soveltuvan. Lisäksi jakelu-
verkko on vahvasti silmukoitu, jolloin sähkövarastojen toimitusvarmuutta parantavat hyödyt jäävät 
erittäin vähäisiksi. 
 
Tasasähköjärjestelmän käytön esteenä on, että nykyiset tietojärjestelmät, energiamittauslaitteet ja 
monet muut komponentit eivät sovellu sen käyttöön. PESV:n jakelualueella sähköasemat ja muunta-
mot sijaitsevat kohtuullisen lähellä toisiaan, minkä takia myös johtopituudet ovat lyhyitä ja jännittee-
nalenevat pysyvät hyväksyttävällä tasolla ilman tasasähkösiirtoa.  
 
Joustopalveluita ei ole markkinoilla tällä hetkellä tarjolla, joten niistä ei saada varteenotettavaa tek-
nistä ratkaisuvaihtoehtoa asemakaava-alueelle. Joustopalvelujen kehittymistä kuitenkin seurataan 
aktiivisesti ja tulevaisuudessa mahdollisuuksien mukaan PESV osallistuu niiden tukemiseen. 
 
Asemakaava-alueen ulkopuoliset alueet  
SJ-siirtojohtoina käytetään maakaapelia ja avojohtoja. KJ-, PJ- ja LJ-johtoina maakaapelointi. Satun-
naisten kalliotonttien liittymäjohtoina käytetään päällystettyä ilmajohtoa. PESV katsoo, että ainoas-
taan edellä kuvatuilla tekniikoilla on mahdollista saavuttaa sähkömarkkinalain toimitusvarmuusvaati-
mus.  
 
Levennetty johtokatu ei vähennä ukkosen aiheuttamia ylijännitteitä, eläinkosketuksia tai eristinvikoja. 
Vaikka reunapuut kaadettaisiin, voivat tuulenkaadot tulla jopa 20–30 metrin päästä, joten 



leventäminen ei takaa SAIDI/SAIFI-parannusta. Lisäksi maanomistajien kanssa leveämmästä johto-
kadusta sopiminen on erittäin haastavaa, usein jopa mahdotonta. Ilmakaapeli on puolestaan herkkä 
jää- ja lumikuormille. Se kerää enemmän lunta ja jäätä kuin ilmajohto. Ilmakaapelin eristysvikojen 
paikannus on hitaampaa ja epävarmempaa kuin avojohdoilla. Näiden syiden takia PESV katsoo, että 
se ei sovellu ratkaisuvaihtoehdoksi haja-asutusalueille. 
 
PESV ei tunnista jakeluverkostaan alueita, joissa sähkövarasto olisi investointina kannattava. Arvi-
omme mukaan sähkövarasto tulisi sijoittaa uudehkoon vikaherkkään ilmajohtoverkkohaaraan, jossa 
on runsaasti asiakkaita ja kulutusta. Tällaiset kohteet on jo maakaapeloitu ja useimmiten myös sil-
mukoitu, jolloin sähkövarastosta saatavat hyödyt jäävät erittäin vähäisiksi.1 kV sähkönjakelun tehon-
siirtokapasiteetti ei riitä vastaamaan sähkönjakelun tulevaisuuden tarpeisiin esimerkiksi pientuotan-
non lisääntyessä ja liikenteen sähköistyessä. Myöskään joustopalveluita ei ole markkinoilla tarjolla 
tällä hetkellä asemakaava-alueen ulkopuolisilla alueilla.  
 
Saaret 
KJ-, PJ- ja LJ-johtoina maakaapelointi. Mikäli kaivuolosuhteet ovat vaativia voidaan jakeluverkko to-
teuttaa päällystetyllä avojohdolla. 1 kV sähkönjakelun tehonsiirtokapasiteetti ei riitä vastaamaan säh-
könjakelun tulevaisuuden tarpeisiin. Sähkövaraston käyttö saariolosuhteessa ei poista tarvetta maa-
kaapelien uusimiselle ja vahvistamiselle, koska se ratkaise pitkäkestoisia syöttökatkoja, joita saari-
olosuhteissa ilmenee säännöllisesti. Sähkövarasto ei myöskään voi toimia syöttönä, jos syöttökaapeli 
on rikki, koska tällöin verkko jää saarekkeeksi ilman riittävää oikosulkutehoa. Joutopalveluita ei ole 
tällä hetkellä tarjolla saariolosuhteissa. 

 
 

2. Kehittämisvyöhykkeille esitettyjen sähkönjakeluratkaisujen kuvaus. Sanallisissa kuvauksissa on yleis-
kuvauksen ohella esitettävä, mistä osatekijöistä elinkaarikustannukset muodostuvat.  

 

Kehittämisvyöhyke Asemakaava-alue 

Pori Energia Sähköverkkojen toimitusvarmuustarpeet täyttää asemakaava-alueella ainoana soveltu-

vana ratkaisuna maakaapeliverkko, kun huomioidaan asiakkaiden keskeytyskriittisyys ja kaavoituk-

sen asettamat vaatimukset. Tällä kehittämisvyöhykkeellä ilmajohtojen käyttö on tilankäytöllisesti kat-

sottuna mahdotonta. Lisäksi puut, ukkonen ja eläimet aiheuttavat herkästi lyhyitä katkoksia ilmajoh-

toverkossa, mikä on ongelmallista keskeytyskriittisille asiakkaille, joita asemakaava-alueella on run-

saasti. Kaupungin kaavoitus ohjaa vahvasti maakaapeliverkon rakentamiseen, joka on ainoa alueelle 

soveltuva tekninen ratkaisu. 

 

Esimerkkilaskelma on tyypillinen hankekokonaisuus, johon kuuluu keski- ja pienjänniteverkkoa yh-

teensä 1,5 km; sisältähoidettava muuntamo sekä kolme jakokaappia. Ratkaisussa keskijännitesäh-

könjakelu toteutetaan maakaapelilla. Laskelmassa on huomioitu investointi- ja operatiiviset kustan-

nukset sekä keskeytyksestä aiheutuneen haitan kustannus. Operatiivisista kustannuksista on huomi-

oitu kunnossapito- ja viankorjauskustannukset. Kaikki kustannukset on diskontattu 4 %:n laskentako-

rolla nykyhetkeen. 

 
 

Ratkaisun  
järjestysnumero 

Kokonais- 
kustannus 

Investointi- 
kustannus 

Muut kertaluonteiset 
kustannukset 

Operatiiviset 
kustannukset 

KAH- 
kustannukset 

1 118 502 116 724 0 1 778 0 
 

 
Kehittämisvyöhyke Asemakaava-alueen ulkopuoliset alueet 

Asemakaava-alueen ulkopuolella kaikki asiakkaat ovat pääsääntöisesti sähkömarkkinalain 36 tunnin 

laatuvaatimusten piirissä vuoteen 2036 mennessä. Jotta sähkömarkkinalain laatuvaatimukset on 

mahdollista saavuttaa, on ainut soveltuva ratkaisu maakaapeloitu sähköverkko. Puiden kaatumiset 

myrskyjen ja lumikuormien seurauksena, ukkonen ja suurten vesilintujen kevätmuutto aiheuttavat 

sekä lyhyitä ohimeneviä vikoja että pysyviä vikoja ilmajohtoverkkoon. Jännitekatkojen lisäksi ne 



aiheuttavat jännitekuoppia, jotka näkyvät myös asemakaava-alueen keskeytyskriittisille asiakkaille, 

koska samat päämuuntajat syöttävät usein molempia kehittämisvyöhykkeitä. 

 

Keskijänniteverkko on toteutettu molemmissa ratkaisuissa maakaapelilla laatuvaatimustason takia. 

Ratkaisussa 1 PJ-verkko on maakaapelia ja ratkaisussa 2 ilmajohtoa. 

 

Esimerkkilaskelma on tyypillinen hankekokonaisuus, johon kuuluu keski- ja pienjänniteverkkoa, sisäl-

tähoidettava muuntamo sekä jakokaappeja. Molemmissa ratkaisuissa keskijännitesähkönjakelu to-

teutetaan maakaapelilla (1,0 km). Ratkaisussa 1 kaikki PJ-johdot ovat maakaapeleita (2,0 km) ja rat-

kaisussa 2 AMKA-johtoja (2,0 km). Laskelmassa on huomioitu investointi- ja operatiiviset kustannuk-

set sekä keskeytyksestä aiheutuneen haitan kustannus. Operatiivisista kustannuksista on huomioitu 

kunnossapito- ja viankorjauskustannukset. Kaikki kustannukset on diskontattu 4 %:n laskentakorolla 

nykyhetkeen. 

 

 

Ratkaisun  
järjestysnumero 

Kokonais- 
kustannus 

Investointi- 
kustannus 

Muut kertaluonteiset 
kustannukset 

Operatiiviset 
kustannukset 

KAH- 
kustannukset 

1 167 472 164 636 0 2 836 0 

2 189 381 172 504 7 827 9 051 0 
 

 

Kehittämisvyöhyke Saaret, joihin ei ole tietä  

Tähän kehittämisvyöhykkeeseen pätevät samat suunnittelun ja rakentamisen lähtökohdat kuin ase-

makaava-alueen ulkopuolisiin alueisiin, paitsi että kaikki tiettömät saarikohteet kuuluvat 168 tunnin 

laatuvaatimusten piiriin vuoteen 2036 mennessä. Mikäli olosuhteet ovat liian haastavat maakaape-

loinnille, on joissakin tapauksissa mahdollista, että keskijänniteverkkoa rakennetaan päällystetyllä 

avojohdolla. Tämä kuitenkin lisää ilmastollisista syistä aiheutuvia sähkökatkoja eikä siksi ole ensisi-

jainen toteutusvaihtoehto sähköverkon rakentamiselle. Saarikohteisiin pääsy voi myös olla myrskyn 

aikana mahdotonta, mikä lisää merkittävästi viankorjausaikaa. Toimitusvarmuusvaatimuksen takia 

pyritään saarikohteet pääsääntöisesti maakaapeloimaan. 

 

Esimerkkilaskelma on tyypillinen hankekokonaisuus, johon kuuluu keski- ja pienjänniteverkkoa, puis-

tomuuntamo sekä jakokaappeja. Ratkaisussa 1 sähkönjakelu toteutetaan keskijännitevesistökaape-

lilla ja maakaapelilla (yhteensä 300 m) ja pienjännitemaakaapelilla (2 km) ja ratkaisussa 2 keskijän-

nitevesistökaapelilla (200 m), päällystetyllä keskijänniteilmajohdolla (100 m) ja päällystetyllä pienjän-

niteilmajohdolla (2 km). Laskelmassa on huomioitu investointi- ja operatiiviset kustannukset sekä kes-

keytyksestä aiheutuneen haitan kustannus. Operatiivisista kustannuksista on huomioitu kunnossa-

pito- ja viankorjauskustannukset. Kaikki kustannukset on diskontattu 4 %:n laskentakorolla nykyhet-

keen. 

 

 

Ratkaisun  
järjestysnumero 

Kokonais- 
kustannus 

Investointi- 
kustannus 

Muut kertaluonteiset 
kustannukset 

Operatiiviset 
kustannukset 

KAH- 
kustannukset 

1 154 281 151 727 0 2 554 0 

2 179 653 134 213 9 009 9 758 26 672 



LIITE 4 – Pitkän tähtäimen suunnitelma 
 
Sähkönjakeluverkon haltijan on sisällytettävä kehittämissuunnitelmaansa suunnitelma seuraavan kymmenen 
vuoden aikana tarvittavista investoinneista jakeluverkon siirtokapasiteetin ylläpitämiseksi sekä uuden sähkön-
tuotannon ja uusien kuormien liittämiseksi. Lisäksi jakeluverkonhaltijan on esitettävä toimenpiteet, joilla paran-
netaan järjestelmällisesti jakeluverkon luotettavuutta ja varmuutta ja jotka toteuttamalla jakeluverkko täyttää ja 
ylläpitää sähkömarkkinalain 51 ja 119 §:ssä säädetyt vaatimukset. Lisäksi kehittämissuunnitelman on oltava 
avoin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tarvittavien joustopalveluiden osalta. Sähkönjakeluverkon haltijan on 
toimitettava tiedot vaadittavien investointien kustannuksista sekä aikataulusta, jolla laatuvaatimukset tullaan 
täyttämään. 
 
Sähkömarkkinalain 119 §:n siirtymäsäännöksissä kuvatun mukaisesti jakeluverkonhaltijan on täytettävä säh-
kömarkkinalain 51 §:n vaatimukset viimeistään vuoden 2028 loppuun mennessä. Mikäli jakeluverkonhaltijan 
keskijänniteverkon maakaapelointiaste on ollut 31.12.2018 enintään 60 prosenttia, on 51 §:n vaatimukset täy-
tettävä viimeistään vuoden 2036 loppuun mennessä. Kaikki jakeluverkonhaltijat vastaavat kuitenkin kaikkiin 
liitteen kysymyksiin. Yhtiöt, joilla laatuvaatimukset täyttyvät vuoteen 2028 mennessä, ilmoittavat kuinka paljon 
ne investoivat verkon laatuvaatimusten sekä verkon kapasiteetin ylläpitämiseksi. 
 
1. Kuinka paljon sähkönjakeluverkon haltija investoi (käyttää rahaa) verkon laatuvaatimusten täyttämiseksi 

ja ylläpitämiseksi sekä kapasiteettitarpeiden ylläpitämiseksi? 
 

a. Suurjännitteinen jakeluverkko 
 

i. Investoinnit 
 

a) 2014–2021 4 389 972 € 
 

b) 2022–2028 16 020 849 € 
 

c) 2029–2036 33 587 285 € 
 

ii. Kunnossapito 
 

a) 2014–2021 537 599 € 
 

b) 2022–2028 792 000 € 
 

c) 2029–2036 815 000 € 
 

b. Sähköasemat 
 

i. Investoinnit 
 

a) 2014–2021 18 850 061 € 
 

b) 2022–2028 11 853 563 € 
 

c) 2029–2036 18 215 327 € 



ii. Kunnossapito 
 

a) 2014–2021 1 296 057 € 
 

b) 2022–2028 1 220 000 € 
 

c) 2029–2036 1 410 000 € 
 
c.  Keskijännitteinen jakeluverkko 

 
i. Investoinnit 

 
a) 2014–2021 32 937 673 € 

 
b) 2022–2028 17 793 658 € 

 
c) 2029–2036 8 236 492 € 

 
ii. Kunnossapito 

 
a) 2014–2021 1 048 000 € 

 
b) 2022–2028 1 188 999 € 

 
c) 2029–2036 1 032 000 € 

 
d. Muuntamot 
 

i. Investoinnit 
 

a) 2014–2021 3 705 466 € 
 

b) 2022–2028 3 723 188 € 
 

c) 2029–2036 3 119 147 € 
 

ii. Kunnossapito 
 

a) 2014–2021 1 016 000 € 
 

b) 2022–2028 879 000 € 
 

c) 2029–2036 1 229 000 € 
 
e. Pienjännitteinen jakeluverkko 
 

i. Investoinnit 
 

a) 2014–2021 9 379 625 € 
 

b) 2022–2028 11 426 341 € 
 

c) 2029–2036 19 218 482 € 



ii. Kunnossapito 
 

a) 2014–2021 1 172 000 € 
 

b) 2022–2028 1 311 000 € 
 

c) 2029–2036 1 545 000 € 
 
2. Kuinka paljon verkonhaltijalla tulee olemaan käyttöpaikkoja laatuvaatimusten piirissä sähkömarkkinalain 

119 §:n mukaisina ajankohtina? Jakeluverkonhaltija ilmoittaa vastauksen sille asetetun aikataulun mukai-
siin alakohtiin. 

 
a.  Asemakaava-alueella 

 
i. 31.12.2023 46 544 kpl 

 
ii. 31.12.2028 46 392 kpl 

 
iii. 31.12.2036 47 570 kpl 

 
b. Asemakaava-alueen ulkopuolella 

 
i. 31.12.2023 1 915 kpl 

 
ii. 31.12.2028 3 524 kpl 

 
iii. 31.12.2036 5 991 kpl 

 
c. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa 

 
i. 31.12.2023 10 kpl 

 
ii. 31.12.2028 14 kpl 

 
iii. 31.12.2036 558 kpl 

 
3. Kuinka suuri osa sähkönjakeluverkosta täyttää laatuvaatimukset sähkömarkkinalain 119 §:n mukaisina 

ajankohtina? Jakeluverkonhaltija ilmoittaa vastauksen sille asetetun aikataulun mukaisiin alakohtiin. 
 

a. KJ, km 
 

i. 31.12.2023 705 km 
 

ii. 31.12.2028 827 km 
 

iii. 31.12.2036 1 106 km 
 

b. PJ, km 
 

i. 31.12.2023 1 927 km 
 

ii. 31.12.2028 2 323 km 
 

iii. 31.12.2036 3 024 km 



4. Mikä on sähkönjakeluverkon maakaapelointiaste eri jännitetasoilla toimenpiteiden jälkeen sähkömarkki-
nalain 119 §:n mukaisina ajankohtina? Jakeluverkonhaltija ilmoittaa vastauksen sille asetetun aikataulun 
mukaisiin alakohtiin. 

 
a. KJ, % 

 
i. 31.12.2023 71 % 

 
ii. 31.12.2028 80 % 

 
iii. 31.12.2036 95 % 

 
b. PJ, % 

 
i. 31.12.2023 82 % 

 
ii. 31.12.2028 88 % 

 
iii. 31.12.2036 92 % 

 
5. Minkälaista uutta tuotantoa ja uusia kuormia on arvioitu liittyvän, jotka vaativat merkittäviä jakeluverk-

koinvestointeja seuraavan kymmenen vuoden aikana, sanallinen kuvaus? 
 

a. Seuraavan 0–5 vuoden aikana 
 
Hajautettua- ja keskitettyä tuotantoa, hiilidioksidin talteenottoa, sähkökattiloita, vetylaitos, datakeskuk-
sia, akkuvarastoja, sähköajoneuvojen latausta. 
 

b. Seuraavan 6–10 vuoden aikana 
 
Hajautettua- ja keskitettyä tuotantoa, hiilidioksidin talteenottoa, sähkökattiloita, vetylaitos, datakeskuk-
sia, akkuvarastoja, sähköajoneuvojen latausta. 
 

6. Kuinka paljon uuden tuotannon ja uusien kuormien liittämiseksi on tehtävä merkittäviä jakeluverkkoin-

vestointeja seuraavan kymmenen vuoden aikana, euroina? 
 

a. Seuraavan 0–5 vuoden aikana 
 
62 M€.  

 
b. Seuraavan 6–10 vuoden aikana 

 
68 M€.  
 

7. Havainnollistus uuden tuotannon ja uusien kuormien liittämisestä verkkoalueella. 
 

a. Mihin maantieteellisesti sijoittuvat kysymyksessä 5 kuvatut investointitarpeet? 
 
Ajoneuvojen latauspisteet kantakaupunkiin ja satama-alueelle, laitokset ja sähkökattilat teollisuusalu-
eille ja hajautettu ja keskitetty tuotanto koko verkkoalueelle. 
 

b. Missä sijaitsee jakeluverkossa vapaata kapasiteettia uuden tuotannon ja uusien kuormien liittämiseksi? 
 

Tarkempi tieto vapaasta kapasiteetista ja sen sijainnista jakeluverkossa vaatii yksityiskohtaisempaa 
tarkastelua ja yhteydenottoa Pori Energia Sähköverkot Oy:öön. 



LIITE 5 – Sähkönjakeluverkon kehittämistoimenpiteet kuluvan ja seuraavan vuoden aikana 
 
 
Sähkönjakeluverkon haltijan on esitettävä kehittämissuunnitelmassaan kahden vuoden jaksoihin jaoteltuna 
yksityiskohtaiset toimenpiteet, jotka parantavat järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti jakeluverkon luotettavuutta 
ja varmuutta. Jakeluverkonhaltijan on esitettävä seuraavalle kahdelle vuodelle toimenpiteet sähkömarkkinalain 
51 ja 119 §:ssä säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi, yhteisrakentamisen edistämiseksi, uuden tuotannon ja 
uusien kuormien liittämiseksi sekä joustopalveluiden hyödyntämiselle vaihtoehtona siirtokapasiteetin laajenta-
miselle. 
 
1. Kuinka paljon verkonhaltija investoi (käyttää rahaa) verkon laatuvaatimusten täyttämiseksi ja ylläpitä-

miseksi sekä kapasiteettitarpeiden ylläpitämiseksi kuluvana ja seuraavana vuotena? 

 
a. Suurjännitteinen jakeluverkko 

 
i. Investoinnit 10 342 285 €  

 
ii. Kunnossapito 277 000 € 

 
b. Sähköasemat 

 
i. Investoinnit 6 180 820 € 

 
ii. Kunnossapito 313 000 € 

 
c. Keskijännitteinen jakeluverkko 

 
i. Investoinnit 2 708 820 €  

 
ii. Kunnossapito 409 000 € 

 
d. Muuntamot 

 
i. Investoinnit 1 778 445 € 

 
ii. Kunnossapito 392 000 € 

 
e. Pienjännitteinen jakeluverkko 

 
i. Investoinnit 5 957 226 € 

 
ii. Kunnossapito 420 000 € 

 
2. Kuinka paljon verkonhaltijalla on käyttöpaikkoja laatuvaatimusten piirissä, kun kuluvan ja seuraavan vuo-

den toimenpiteet on toteutettu? 
 

a. Asemakaava-alueella 46 323 kpl 
 

b. Asemakaavan ulkopuolella 3 215 kpl 
 

c. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa 14 kpl 



3. Millä kehittämisvyöhykkeillä sekä minkälaisia toimenpiteitä tehdään kuluvan ja seuraavan vuoden aikana? 

 

Kuluvan ja seuraavan vuoden toimenpiteistä 14 % tehdään asemakaava-alueella, 86 % asemakaava-alu-

een ulkopuolella ja 0 % saarikohteissa.  

 

Kehittämisvyöhykkeillä asemakaava-alue ja asemakaava-alueen ulkopuoliset alueet kaapeloidaan KJ-

avojohtoa ja PJ-AMKA-johtoja tienvarteen. Nämä toimenpiteet koskevat 61 km KJ-verkkoa ja 97 km PJ-

verkkoa. Näiden osuus kuluvan ja seuraavan vuoden investointibudjetista on 30 %.   

Lisäksi rakennetaan sähköasema, 4 kpl 110 kV kenttiä ja 10 km 110 kV voimajohtoa.  

 
 
4. Kuinka suuri osa sähkönjakeluverkosta täyttää toiminnan laatuvaatimukset kuluvan ja seuraavan vuoden 

toimenpiteiden jälkeen? 
 

a. KJ, km 801 
 

b. PJ, km 2 267 
 
5. Mikä on sähkönjakeluverkon maakaapelointiaste eri jännitetasoilla kuluvan ja seuraavan vuoden toimen-

piteiden jälkeen? 
 

a. KJ 79 % 
 

b. PJ 87 % 
 
6. Kuinka suuressa osassa suunnitelluista investoinneista yhteisrakentamista on suunniteltu hyödynnettä-

vän? 
 

a. Kilometreinä 1 km 
 

b. Prosentteina investoitavista kilometreistä 1 % 
 
7. Onko jakeluverkonhaltija julkaissut suunnitelmat kuluvan ja seuraavan vuoden investoinneista yhteisra-

kentamisen edistämiseksi yhteisrakentamisen verkkopalvelussa (esim. Verkkotietopiste)? 
 
Tämän vuoden kohteet osiltaan ja ensivuoden kohteet suunnittelussa. 

 
8. Uuden tuotannon ja uusien kuormien liittämiseksi tehtävät merkittävät jakeluverkkoinvestoinnit kuluvan ja 

seuraavan vuoden aikana. 
 

a. Kuinka paljon jakeluverkonhaltija investoi kuluvan ja seuraavan vuoden aikana, euroina 
 
7,7 M€ 

 
b. Minkälaisia jakeluverkkoinvestointeja uuden tuotannon ja uusien kuormien liittäminen vaativat, sanal-

linen kuvaus 

 

Uuden tuotannon, kulutuksen ja sähkövarastojen liittäminen vaatii verkon vahvistamista. Tämä voi si-

sältää uusien sähköasemien rakentamista, johtojen uusimista ja lisäkapasiteetin rakentamista, voima-

johtohankkeita ja uusien liityntöjen rakentamista sähköasemille.  

 

Uusien kuormien, kuten sähköautojen latauspisteiden ja datakeskusten, liittäminen voi vaatia myös 

verkon vahvistamista ja automatisointia, mikä mahdollistaa nopeamman vasteajan vikatilanteissa ja 

paremman kuormanhallinnan. Verkon kapasiteettia on lisättävä vastaamaan uusien kuormien tar-

peita. Tämä voi sisältää uusien muuntajien asentamista tai olemassa olevien muuntajien päivittämistä.  

 
 



9. Joustopalveluiden hyödyntäminen kuluvan ja seuraavan vuoden aikana. (Alakohdat b. ja c. toimitetaan 

ensimmäisen kerran vuoden 2024 kehittämissuunnitelmassa.) 

 
 

a. Minkälaisia selvityksiä tai pilottihankkeita verkonhaltija aikoo tehdä joustopalvelujen hyödyntämisestä 

kuluvan ja seuraavan vuoden aikana? 

 

Seuraamme aktiivisesti alan kehitystä asiassa. Omien pilottihankkeiden käynnistämiseen ei ole vielä 

edellytyksiä. Kun palvelut ja tarvittavat tekniset ratkaisut tulevat saataville, arvioimme niiden soveltu-

vuutta ja kannattavuutta omassa verkossamme.  

 

b. Minkälaisia joustopalveluita ja minkälaisissa kohteissa joustopalveluita hyödynnetään? Joustopalve-

luista on kuvattava myös niiden volyymi ja saavutettavissa olevat hyödyt. 

Joustopalveluja ei olla hyödyntämässä kuluvan ja seuraavan vuoden aikana. 
 

c. Mitkä ovat arvioidut kustannukset joustopalveluiden hyödyntämisestä?  

 i. Käyttöönottokustannukset, €  

 ii. Vuosittaiset käyttökustannukset, €/a  

 iii. Elinkaaren ajalta syntyvät kustannushyödyt, € 

Joustopalvelujen kustannuksia ei ole tiedossa. 



LIITE 6 – Sähkönjakeluverkon kehittämistoimenpiteet kahden edellisen vuoden aikana 
 
 
Sähkönjakeluverkon haltijan on esitettävä kehittämissuunnitelmassaan kahden vuoden jaksoihin jaoteltuna 
yksityiskohtaiset toimenpiteet, jotka parantavat järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti jakeluverkon luotettavuutta 
ja varmuutta. Jakeluverkonhaltijan on esitettävä kuinka liitteen 5 mukaiset toimenpiteet sähkömarkkinalain 51 
ja 119 §:ssä säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi, yhteisrakentamisen edistämiseksi, uuden tuotannon ja 
uusien kuormien liittämiseksi sekä joustopalveluiden hyödyntämiselle vaihtoehtona siirtokapasiteetin laajenta-
miselle ovat toteutuneet. 

 
1. Kuinka paljon verkonhaltija investoi (käytti rahaa) verkon laatuvaatimusten täyttämiseksi ja ylläpitä-

miseksi sekä kapasiteettitarpeiden ylläpitämiseksi kahtena edellisenä vuotena? 
 

a. Suurjännitteinen jakeluverkko 
 

i. Investoinnit 2 013 938 € 
 

ii. Kunnossapito 289 502 € 
 

b. Sähköasemat 
 

i. Investoinnit 4 534 320 € 
 

ii. Kunnossapito 386 586 € 
 

c. Keskijännitteinen jakeluverkko 
 

i. Investoinnit 5 344 569 € 
 

ii. Kunnossapito 481 267 € 
 

d. Muuntamot 
 

i. Investoinnit 783 298 € 
 

ii. Kunnossapito 325 451 € 
 

e. Pienjännitteinen jakeluverkko  
 

i. Investoinnit 1 339 068 € 
 

ii. Kunnossapito 370 216 € 
 
2. Kuinka paljon verkonhaltijalla on käyttöpaikkoja laatuvaatimusten piirissä kahden edellisen vuoden toi-

menpiteiden jälkeen? 
 

a. Asemakaava-alueella 46 250 kpl 
 

b. Asemakaavan ulkopuolella 2 304 kpl 
 

c. Alueilla, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa 14 kpl 



3. Millä kehittämisvyöhykkeillä sekä minkälaisia toimenpiteitä tehtiin edellisen kahden vuoden aikana? 

 

Edellisen kahden vuoden aikana toimenpiteitä tehtiin asemakaava-alueella ja asemakaavan ulkopuolella 

saneeraamalla KJ-avojohtoja ja PJ-avo- ja AMKA-johtoja maakaapeliksi tienvarteen.  

Nämä toimenpiteet koskivat 35 km KJ-verkkoa ja 244 km PJ-verkkoa.   

Näiden osuus kahden edellisen vuoden investointitoteumasta on 49 %  

 
 
4. Kuinka suuri osa sähkönjakeluverkosta täyttää toiminnan laatuvaatimukset kahden edellisen vuoden 

toimenpiteiden jälkeen? 
 

a. KJ, km 740 km 
 

b. PJ, km 2 172 km 
 
5. Kuinka suuressa osassa investoinneista yhteisrakentamista on hyödynnetty? 
 

a. Kilometreinä 34 km 
 

b. Prosentteina investoiduista kilometreistä 12 % 
 
6. Uuden tuotannon ja uusien kuormien liittämiseksi tehdyt merkittävät jakeluverkkoinvestoinnit edellisen 

kahden vuoden aikana. 
 

a. Kuinka paljon jakeluverkonhaltija investoi edellisen kahden vuoden aikana, euroina 
 
2 105 694 € 

 
b. Minkälaisia jakeluverkkoinvestointeja uuden tuotannon ja uusien kuormien liittämiseksi tehtiin, sanal-

linen kuvaus 

 

Investoinnit koostuvat uusista jakelumuuntamoista, keskijännitekaapeleista, pienjännitekaapeleista, 

liittymäjohdoista sekä jakelumuuntajien suurentamisista ja keskijännitekaapeleiden vahvistamisista.  
 
7. Joustopalveluiden hyödyntäminen kahden edellisen vuoden toimenpiteiden jälkeen. (Alakohdat b. ja c. 

toimitetaan ensimmäisen kerran vuoden 2026 kehittämissuunnitelmassa.) 
 

a. Minkälaisia selvityksiä tai pilottihankkeita verkonhaltija on tehnyt joustopalvelujen hyödyntämisestä 

kahden edellisen vuoden aikana? 

 

Vuonna 2025 Pori Energia Sähköverkot teetätti joustopalveluista diplomityön nimellä ”Sähkön kulu-

tuksen ja tuotannon jousto Porin alueella”. Tällä hetkellä markkinapohjaisia joustopalveluita ei ole 

tarjolla Porin alueella. 
 
 
8. Onko edellisen kahden vuoden toteuma edellisessä kehittämissuunnitelmassa esitetyn suunnitelman 

kanssa yhdenmukainen? Poikkeamat suunnitelman ja toteuman välillä on perusteltava. 
 
Pj-hankkeiksi suunnitelluista projekteista osa on kirjattu KJ-hankkeiksi. Osaa kohteista ei saatu valmiiksi 
tämän valvontajakson aikana. 

 
9. Verkonhaltijan on toimitettava määrämuotoinen kartta laatuvaatimukset täyttävistä alueista. 
 

Tarkempia ohjeita kartan teknisestä muodosta ja toimittamisesta voidaan antaa erillisessä ohjeessa. 

 

Kartta toimitettu Verkkotietopisteeseen. 

 

 



 


